

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Березовского района на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения капитального ремонта	
		начало, месяц, год	окончание месяц, год
1	2	5	6
Объекты с вводом площади в текущем году			
1	ул. Октябрьская, 27 в г. Березе	дек.23	апр.24
2	ул. Советская, 37 в г. Березе	авг.24	ноя.24
3	ул. 70 лет Октября, 218 в д. Бронная гора	июл.24	окт.24
4	ул. Пионерская, 2 в г. Белоозерске	мар.24	июн.24
5	ул. Владимира Ленина, 126 в г. Береза	мар.24	июн.24
6	ул. Павла Горина-Коляды, 10 в г. Береза	май.24	авг.24
7	Северный городок, 74 в г. Береза	июл.24	сен.24
	Итого по разделу:		
Объекты без ввода площади в текущем году			
8	ул. Красноармейская, 20 в г. Березе	дек.24	фев.25
9	пер. Ягодный, 3 г. Береза	дек.24	апр.25