

УТВЕРЖДЕНО

Решение Березовского райисполкома

от 24 января 2022 г. № 100

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Березовского района на 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения капитального ремонта	
		начало, месяц, год	окончание, месяц, год
1	2	5	6
Объекты с вводом площади в текущем году			
1	Капитальный ремонт жилого дома №55 по ул. 17 Сентября в г. Березе	мар.22	июл.22
2	Капитальный ремонт жилого дома № 37 корпус 1 по ул. 17 Сентября в г. Береза	май.22	сен.22
3	Капитальный ремонт жилого дома № 37 корпус 2 по ул. 17 Сентября в г. Береза	май.22	авг.22
4	Капитальный ремонт жилого дома №68 по ул. Советская в г. Березе	июл.22	сен.22
5	Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Бамовская в аг.Соколово Берёзовского района (при условии выделения финансирования на переустройство системы отопления)	авг.22	окт.22
Объекты без ввода площади в текущем году			
6	Капитальный ремонт жилого дома №46 по ул. Северный городок в г. Березе	авг.22	окт.22
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов			
7	Капитальный ремонт балконов жилых домов №53 в д. Бронная гора Берёзовского района	сен.22	окт.22
8	Модернизация вентиляционных шахт жилого дома №74 в Северном городке г.Березы	сен.22	окт.22