

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Березовского района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения капитального ремонта	
		начало, месяц, год	окончание месяц, год
1	2	5	6
Объекты с вводом площади в текущем году			
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 20 по ул. Красноармейская в г. Березе	дек.24	апр.25
2	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по пер. Ягодный в г. Береза	дек.24	апр.25
3	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Строителей в г. Белоозерске	апр.25	июл.25
4	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Строителей в г. Белоозерске	май.25	июл.25
5	Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул. Сергея Кирова в г. Березе	июн.25	сен.25
6	Капитальный ремонт жилого дома № 91 по ул. Красноармейская в г. Березе	июл.25	сен.25
7	Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Владимира Ленина в г. Береза	мар.25	июн.25
Объекты без ввода площади в текущем году			
1	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Красноармейская в г. Березе	дек.25	апр.26
2	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Павла Горина-Коляды в г. Береза	дек.25	апр.26